

Журнал дополнительных работ

Одна работа — одна строка. Записывайте основание, решение по объёму, факт, закрытие и оплату с подтверждающими документами.

№	Дата	Инициатор	Работа	Основание	Объём	Стоимость	Статус согласования	Факт выполнения	Акт/фото	Включено в КС-2	Оплачено
1	01.10.2026	Производитель работ	Устройство дополнительного усиления примыкания монолитной стены к плите перекрытия в осях 3–5/А–В	Запись в общем журнале работ № 184 и схема уточнения узла	1.25	85,000.00	К согласованию	Не начато	Фото 184-1... 184-6; акт осмотра от 10.10.2026	Нет	Нет
2	02.10.2026	Начальник участка	Перенос трассы кабельной линии из-за фактического положения инженерных коммуникаций на участке	Письмо заказчика № 02-17/463 от 08.10.2026	3.75	97,750.00	Согласовано	В работе	Акт № 17 и комплект исполнительных схем, листы 3–5	Нет	Нет
3	03.10.2026	Представитель заказчика	Дополнительная герметизация деформационного шва с подготовкой основания и восстановлением отделки	Акт обследования участка от 07.10.2026 с приложением фото	6.25	110,500.00	Не согласовано	Выполнено	Фото до/после; запись в журнале производства работ № 209	Да	Нет
4	04.10.2026	Проектировщик	Монтаж защитного ограждения временной рабочей зоны с перестановкой по ходу выполнения работ	Протокол технического совещания № 31 от 09.10.2026	8.75	123,250.00	К согласованию	Не начато	Фото 184-1... 184-6; акт осмотра от 10.10.2026	Нет	Да
5	05.10.2026	Служба строительного контроля	Разборка и повторная установка участка трубопровода после уточнения проектного решения заказчиком	Предписание строительного контроля № 115 от 10.10.2026	11.25	136,000.00	Согласовано	В работе	Акт № 17 и комплект исполнительных схем, листы 3–5	Нет	Нет
6	06.10.2026	Производитель работ	Устройство дополнительного усиления примыкания монолитной стены к плите перекрытия в осях 3–5/А–В	Запись в общем журнале работ № 184 и схема уточнения узла	13.75	148,750.00	Не согласовано	Выполнено	Фото до/после; запись в журнале производства работ № 209	Да	Нет
7	07.10.2026	Начальник участка	Перенос трассы кабельной линии из-за фактического положения инженерных коммуникаций на участке	Письмо заказчика № 02-17/463 от 08.10.2026	16.25	161,500.00	К согласованию	Не начато	Фото 184-1... 184-6; акт осмотра от 10.10.2026	Нет	Нет
8	08.10.2026	Представитель заказчика	Дополнительная герметизация деформационного шва с подготовкой основания и восстановлением отделки	Акт обследования участка от 07.10.2026 с приложением фото	18.75	174,250.00	Согласовано	В работе	Акт № 17 и комплект исполнительных схем, листы 3–5	Нет	Да

16	06.10.2026	Производитель работ	Устройство дополнительного усиления примыкания монолитной стены к плите перекрытия в осях 3–5/А–В	Запись в общем журнале работ № 184 и схема уточнения узла	18.75	276,250.00	К согласованию	Не начато	Фото 184-1... 184-6; акт осмотра от 10.10.2026	Нет	Да
17	07.10.2026	Начальник участка	Перенос трассы кабельной линии из-за фактического положения инженерных коммуникаций на участке	Письмо заказчика № 02-17/463 от 08.10.2026	1.25	289,000.00	Согласовано	В работе	Акт № 17 и комплект исполнительных схем, листы 3–5	Нет	Нет
18	08.10.2026	Представитель заказчика	Дополнительная герметизация деформационного шва с подготовкой основания и восстановлением отделки	Акт обследования участка от 07.10.2026 с приложением фото	3.75	301,750.00	Не согласовано	Выполнено	Фото до/после; запись в журнале производства работ № 209	Да	Нет
19	09.10.2026	Проектировщик	Монтаж защитного ограждения временной рабочей зоны с перестановкой по ходу выполнения работ	Протокол технического совещания № 31 от 09.10.2026	6.25	314,500.00	К согласованию	Не начато	Фото 184-1... 184-6; акт осмотра от 10.10.2026	Нет	Нет
20	10.10.2026	Служба строительного контроля	Разборка и повторная установка участка трубопровода после уточнения проектного решения заказчиком	Предписание строительного контроля № 115 от 10.10.2026	8.75	327,250.00	Согласовано	В работе	Акт № 17 и комплект исполнительных схем, листы 3–5	Нет	Да
21	01.10.2026	Производитель работ	Устройство дополнительного усиления примыкания монолитной стены к плите перекрытия в осях 3–5/А–В	Запись в общем журнале работ № 184 и схема уточнения узла	11.25	340,000.00	Не согласовано	Выполнено	Фото до/после; запись в журнале производства работ № 209	Да	Нет
22	02.10.2026	Начальник участка	Перенос трассы кабельной линии из-за фактического положения инженерных коммуникаций на участке	Письмо заказчика № 02-17/463 от 08.10.2026	13.75	352,750.00	К согласованию	Не начато	Фото 184-1... 184-6; акт осмотра от 10.10.2026	Нет	Нет

23	03.10.2026	Представитель заказчика	Дополнительная герметизация деформационного шва с подготовкой основания и восстановлением отделки	Акт обследования участка от 07.10.2026 с приложением фото	16.25	365,500.00	Согласовано	В работе	Акт № 17 и комплект исполнительных схем, листы 3–5	Нет	Нет
24	04.10.2026	Проектировщик	Монтаж защитного ограждения временной рабочей зоны с перестановкой по ходу выполнения работ	Протокол технического совещания № 31 от 09.10.2026	18.75	378,250.00	Не согласовано	Выполнено	Фото до/после; запись в журнале производства работ № 209	Да	Да
25	05.10.2026	Служба строительного контроля	Разборка и повторная установка участка трубопровода после уточнения проектного решения заказчиком	Предписание строительного контроля № 115 от 10.10.2026	1.25	391,000.00	К согласованию	Не начато	Фото 184-1... 184-6; акт осмотра от 10.10.2026	Нет	Нет

Журнал дополнительных работ

Одна строка — одна дополнительная работа. Запишите дату обнаружения, инициатора, место и основание, единицу и объём, стоимость по расчёту 07. Укажите статус согласования и выполнения отдельно; ссылки на форму 02, акт 04, фото 09, КС-2 и платёжный документ внесите в соответствующие поля. «Да» в колонке «Оплачено» ставьте по фактическому поступлению, а не по подписанию соглашения. Сохраняйте копию журнала для каждого объекта и проверяйте записи при каждом изменении.