

Основание: договор подряда № ТП-17/2026 от 12.03.2026, объект «ЖК Тестовый квартал, корпус 2»

От: ООО «СтройМонолит-Тест» (вымышленная организация), ИНН 7700000001

Кому: АО «ГенСтрой Пример» (вымышленная организация), ИНН 7700000002

Исх. № 112 от 14.09.2026

Уведомление о дополнительных работах

Уведомление

- Дополнительная работа выявлена 11.09.2026 при вскрытии перекрытия на отм. +6,300 в осях 3–5/В–Г: требуется усиление узла опирания плиты, не предусмотренное рабочей документацией шифр ТК-2-КЖ.
- До 18.09.2026 просим согласовать объём, цену и влияние на срок.

Режим до решения

- Работа не начинается.

Дата: 14.09.2026

Подпись: (личная подпись)

Расшифровка подписи: Генеральный директор ООО «СтройМонолит-Тест» И. И. Иванов