ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ о получении поручения на дополнительные работы

[На бланке организации]

Исх. № _____ от '___' _____ 20___ г.

[Должность, ФИО представителя заказчика]

[Наименование заказчика]

От [Наименование подрядчика]

УВЕДОМЛЕНИЕ

о получении поручения на выполнение дополнительных работ

Уважаемый [ФИО]!

Настоящим уведомляем, что [дата, время] в ходе [совещания / телефонного разговора / переписки] нам было сообщено о необходимости выполнения дополнительных работ в рамках договора подряда № [номер] от [дата] (далее - Договор).

Содержание поручения и основание дополнительности работ (неучтённый объём, изменение проекта или иное основание):

- [Описание работ]
- [Локация / этаж / участок]
- [Предполагаемые объемы]

В соответствии с п. [номер] Договора изменение объемов работ, сроков и цены допускается только по соглашению сторон в письменной форме.

Просим в срок до [дата] направить нам письменное подтверждение поручения с указанием:

- конкретных объемов дополнительных работ,
- сроков выполнения,
- утвержденной цены за единицу работ,
- порядка оплаты.

Просим сообщить решение о необходимости работ, увеличении стоимости и изменении сроков. Применимый срок ответа: [10 дней по п. 3 ст. 743 ГК РФ / иной срок, установленный законом или пунктом договора: указать основание].

При отсутствии ответа в применимый срок соответствующие работы подлежат приостановке в порядке п. 3 ст. 743 ГК РФ. О фактической дате и затрагиваемых работах сообщим отдельно. Неотложные обстоятельства, требующие немедленных действий в интересах заказчика: [нет / описание угрозы, действий и подтверждений].

Генеральный директор _____ [ФИО]

[Печать — если применяется]

Как направить уведомление

Пояснение покупателю: в отправляемое письмо включайте текст до этого раздела. Подсказки, следующие страницы и сведения о продуктах заказчику не направляются.

Направьте по согласованному в договоре каналу связи и сохраните подтверждение отправки и получения. При необходимости используйте также бумажное письмо.

Переход к полному комплекту

Комплект «Система оформления и получения оплаты за дополнительные работы» включает: формы фиксации поручения и объёма, расчёт стоимости, журнал и соглашения о цене и сроке.

Стоимость: 24 900 ₽
Страница комплекта: https://nastoronepodryadchika.ru/products/p2-dopolnitelnye-raboty.html

Развилка по дополнительным работам

Для неучтённых в технической документации работ, увеличивающих сметную стоимость, проверьте порядок п. 3 ст. 743 ГК РФ: уведомление заказчика, применимый срок ответа и приостановку соответствующих работ при отсутствии ответа. Обычный срок ответа — десять дней; закон или договор могут устанавливать иной.

Нарушение обязанности по п. 3 создаёт риск утраты права требовать оплату допработ и связанные убытки. Исключение по п. 4 требует доказать необходимость немедленных действий в интересах заказчика, например для предотвращения гибели или повреждения объекта. Сохраните хронологию угрозы, акт, фото и обоснование выполненных неотложных действий.

Если работы уже выполнены, соберите подтверждения уведомления, согласования, необходимости, объёма и сдачи. Претензионную позицию выбирайте по фактам; один подписанный акт не заменяет проверку оснований оплаты.

ГК РФ, ст. 743, п. 3–4 — уведомление, приостановка и неотложные действия

Пример расчёта: 150 м² × 850 руб. = 127 500 руб.; ещё 20 шт. × 1 000 руб. дают общий итог 147 500 руб. В реестре 04 неполная или нечисловая строка должна требовать проверки. Укажите источник объёма, цену и единицы, затем подтвердите согласование и сдачу.

Поддержка: nastoronepodryadchika@yandex.ru. В теме укажите FREE-dop-raboty и имя файла; в сообщении — пункт или ячейку, пример и ожидаемый результат. Приложите копию без конфиденциальных данных.