

Пакет «Заккрытие работ»

Провести выполненный объём через проверку, приёмку и запуск оплаты.

1. Что входит в пакет

- 01-ks-2.docx — Word
- 02-ks-3.docx — Word
- 03-akt-vypolnennyh-rabot.docx — Word
- 04-akt-priemki.docx — Word
- 05-peredatochnyy-akt.docx — Word
- 06-zhurnal-obemov.xlsx — Excel
- 07-reestr-zamechaniy.xlsx — Excel
- 08-reestr-peredachi.xlsx — Excel
- 09-checklist-peredachi.pdf — PDF
- 10-sroki-hraneniya.pdf — PDF

2. Когда использовать

- Провести выполненный объём через проверку, приёмку и запуск оплаты.
- Пакет запускайте до контрольного события, а не после возникновения спора.

3. Пошаговый алгоритм

- Создайте копию папки под объект и договор.
- Заполните постоянные реквизиты.
- Назначьте ответственных за Word-документы и Excel-реестры.
- Проведите один текущий объём по всей цепочке.
- Дважды в неделю обновляйте статусы, сроки и доказательства.

4. Порядок заполнения документов

- Квадратные скобки замените фактическими данными.
- Термины, сроки и адресаты возьмите из договора.
- Одна операция или замечание — одна строка реестра.
- Перед отправкой удалите подсказки и проверьте приложения.

- Сохраните отправленную версию и подтверждение доставки.

5. Типичные ошибки

- Работу начинают до письменного основания.
- Комплект передают без реестра.
- Замечания принимают без ссылки на требование.
- Срок проверки и оплаты не ставят в календарь.
- Рабочую версию заменяют без сохранения истории.

7. Если заказчик отказывается подписывать

- Проверьте договорный порядок сдачи и срок ответа.
- Подтвердите факт готовности и передачи.
- Запросите единый мотивированный перечень замечаний.
- Отделите дефекты от новых требований и доработ.
- Зафиксируйте неоспариваемую часть.
- Перед претензионными действиями передайте комплект профильному юристу.

8. Контакты для вопросов

- Email: marzhavbetone@yandex.ru
- Сайт: marzhavbetone.ru
- Telegram: t.me/marzhavbetone

Ограничение: материалы требуют адаптации под договор, объект и действующие требования. Они не гарантируют приёмку или оплату.