Письменное поручение на дополнительные работы

Реквизиты

Документ	Поручение № [___] от [___]; место [___]
Договор	Договор подряда № [___] от [___]; исходное приложение / смета [___]
Объект	Наименование, адрес, участок или захватка [___]
Подрядчик	Полное наименование, ИНН, адрес [___]
Заказчик	Полное наименование, ИНН, адрес [___]

Инициатор и основание

Инициатор	Ф. И. О., должность, организация, документ о полномочиях [___]
Основание	Письмо / указание / протокол № [___] от [___]; изменяемый чертёж или ведомость [___]
Отличие	Что отсутствует в договорном объёме и почему требуется отдельно [___]

Состав поручения

№	Работа и точное место	Доп. объём и ед.	Исходный документ	Подтверждение
1	[___]	[___]	[___]	[___]
2	[___]	[___]	[___]	[___]
3	[___]	[___]	[___]	[___]

Позиции и границы также зафиксированы в форме 02 № [___] от [___]. При необходимости приложите схему с отметкой зоны и измеряемых объёмов.

Условия и приложения

Начало	Планируемая дата [___]; условие начала по договору / соглашению [___]
Стоимость	Расчёт 07 № [___] от [___]; соглашение 11 № [___] от [___]
Срок	Влияние на этапы [___]; обоснование 05 № [___] от [___]; соглашение 12 № [___] от [___]
Приёмка	Документы и критерии по договору [___], включая скрываемые работы [___]
Приложения	Схема / ведомость / фото / расчёт: наименование, № и дата [___]

Если цена, срок или другие условия договора меняются, оформите соответствующее соглашение сторон. Поручение фиксирует задание и его источник. Ссылки на соглашения 11 и 12 укажите, только если они подписаны до подписания поручения. Подписанное поручение позднее не дополняйте: ссылку на него внесите в соглашение 11 и журнал 08.

Направление и подписи

Передача	Канал [___], адресат [___], дата [___], подтверждение доставки [___]
Ответ	Дата [___], входящий № / письмо [___], приложен к делу объекта [___]

Подрядчик	**Заказчик**
Должность, Ф. И. О. [___]	Должность, Ф. И. О. [___]
Основание полномочий [___]	Основание полномочий [___]
Подпись [___] Дата [___]	Подпись [___] Дата [___]

Согласование объёма дополнительных работ

Реквизиты

Номер и дата	№ [___] от [___]; место составления [___]
Договор	Договор подряда № [___] от [___], приложение / раздел исходного объёма [___]
Объект	Название, адрес, участок или захватка [___]
Подрядчик	Полное наименование, ИНН, адрес [___]
Заказчик	Полное наименование, ИНН, адрес [___]

Основание для дополнительного объёма

Источник задания	Поручение, письмо, протокол или выявленное обстоятельство: кто, когда, № документа [___]
Исходный объём	Пункт договора, сметы, проекта или ведомости и соответствующая позиция [___]
Причина отличия	Что обнаружено или изменено на объекте и почему нужна отдельная позиция [___]
Уведомление	Файл 03: исходящий № [___], дата [___], канал и подтверждение направления [___]

Позиции дополнительного объёма

№	Работа, место и границы	Отличие от договора / проекта	Доп. объём и ед.	Основание / подтверждение
1	[___]	[___]	[___]	[___]
2	[___]	[___]	[___]	[___]
3	[___]	[___]	[___]	[___]

Если позиций больше трёх, добавьте строки. К каждой позиции укажите документ, по которому проверяются границы и количество.

Выберите маршрут

□ А. Работы ещё не начаты. Планируемая дата начала [___]. Письменное поручение заказчика (файл 01): № [___] от [___]. Решение об объёме и приложениях получите до начала соответствующих работ.

□ Б. Работы уже выполнены. Фактический период [___] — [___]. Просьба заказчика подтверждается [документ, дата, отправитель/подписант: ___]. Выполнение подтверждается [журнал, акт, фото с датами, переписка: ___]. Оформляйте согласование текущей датой.

Для смешанного случая оформите отдельные строки по планируемому и выполненному объёму. Перед направлением оставьте нужный маршрут и конкретные подтверждения.

Приложения и расчёт

Приложение	Номер и дата	Какие позиции подтверждает
Схема, чертёж или дефектная ведомость	[___]	[___]
Расчёт стоимости (файл 07)	[___]	[___]
Журнал, фото, переписка или акт	[___]	[___]

Оставьте в перечне только приложенные документы и укажите их фактические реквизиты.

Цена и порядок оплаты: расчёт 07 № [___] от [___]; предложение о согласовании цены — допсоглашение 11 № [___] от [___]. Влияние на срок: документ 05 № [___] от [___]; при изменении срока — допсоглашение 12 № [___] от [___]. Заполняйте ссылки по фактически подготовленным документам.

Решение по объёму

□ Объём по позициям № [___] согласован сторонами в указанных границах и единицах измерения.

□ По позициям № [___] нужны уточнения: [___]. Срок ответа [___].

□ Позиции № [___] заказчик не согласовал; ответ № [___] от [___].

Подписанные обеими сторонами позиции с отметкой «согласован» фиксируют решение об объёме. Цена, порядок оплаты и изменение сроков отражаются в названных документах 11 и 12 после их оформления.

Направление и подписи

Передача	Канал [___], дата [___], адресат [___], подтверждение доставки [___]
Ответ	Дата [___], входящий № / письмо [___], связь с позициями [___]

Подрядчик	Заказчик
Должность, Ф. И. О. [___]	Должность, Ф. И. О. [___]
Основание полномочий [___]	Основание полномочий [___]
Подпись [___] Дата [___]	Подпись [___] Дата [___]

Уведомление о дополнительных работах

Реквизиты

Документ	Исходящее уведомление № [___] от [___]; место [___]
Договор	Договор подряда № [___] от [___]; исходное приложение / смета [___]
Объект	Наименование, адрес, участок или захватка [___]
Подрядчик	Полное наименование, ИНН, адрес [___]
Заказчик	Полное наименование, ИНН, адрес [___]

Обнаружение и отличие

Выявлено	Дата, время, место, участники осмотра [___]
Исходный объём	Пункт договора, чертёж, смета, ведомость, позиция [___]
Новые работы	Причина и связь с исходным объёмом [___]
Доказательства	Обмер, запись журнала 08, фото 09, переписка, схема: № / дата [___]

Запрошенный объём

№	Работа и границы	Ед. и кол-во	Причина	Приложение
1	[___]	[___]	[___]	[___]
2	[___]	[___]	[___]	[___]
3	[___]	[___]	[___]	[___]

Маршрут и решение

□ А. Работы ещё не начаты. Планируемая дата [___]. Просим подтвердить объём по форме 02, рассмотреть расчёт 07 и оформить изменения цены и сроков в документах 11 и 12, если они требуются. Для сообщения о неучтённых в технической документации работах: если ответ не получен в течение десяти дней и законом или договором строительного подряда не предусмотрен иной срок, подрядчик по п. 3 ст. 743 ГК РФ обязан приостановить соответствующие работы.

□ Б. Работы уже выполнены. Период [___] — [___]. Просьба / указание получена от [___] по документу [___]. Факт и границы подтверждаются [___]. Просим рассмотреть объём, цену, приёмку и срок на основании приложений. Предложенный срок ответа [___], условие договора о сроке [___].

Просим направить письменное решение по позициям и сообщить уполномоченное лицо. Способ направления ответа [___].

Текущий статус и приложения

Статус участка	Ожидаемые работы / уже выполненные [___]. Если работы приостановлены: с [___], основание п. 3 ст. 743 после срока / п. 1 ст. 716 / пункт договора [___]
Меры	Что выполнено для сохранности объекта и когда: [___]
Приложения	Форма 02, расчёт 07, график 05, журнал 08, фото, поручение: № и дата [___]

Направление и подписи

Передача	Канал [___], адресат [___], дата [___], подтверждение доставки [___]
Ответ	Дата [___], входящий № / письмо [___], приложен к делу объекта [___]

Подрядчик	Должность, Ф. И. О., основание полномочий [___]
Подпись	[___] Дата подписания [___]
Получение	Отметка заказчика / входящий № [___] или отдельное подтверждение доставки [___]

АКТ
освидетельствования скрытых работ

г. [город] «[день]» [месяц] 20[год] г.

Наименование работ	[наименование работ]
Выполненных в	[наименование здания, помещения]
По адресу	[район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса]

Комиссия в составе представителей

Авторского надзора (при его участии)	[должность, Ф. И. О., организация]
Технического надзора заказчика	[должность, Ф. И. О., организация]
Генеральной подрядной организации	[должность, Ф. И. О., организация]
Субподрядной организации	[должность, Ф. И. О., организация]

Произвела осмотр работ, выполненных [наименование строительно-монтажной организации], и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приёмке предъявлены следующие работы	[наименование скрытых работ]
2. Работы выполнены по проекту	[проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления]
3. При выполнении работ применены	[наименование материалов, конструкций, изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.]
4. Дата начала работ	[дата начала работ]
5. Дата окончания работ	[дата окончания работ]

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приёмки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) [наименование работ и конструкций].

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Субподрядной организации	Подпись [___] / Расшифровка подписи [___]
Технического надзора заказчика	Подпись [___] / Расшифровка подписи [___]
Авторского надзора проектной организации	Подпись [___] / Расшифровка подписи [___]
Генеральной подрядной организации	Подпись [___] / Расшифровка подписи [___]

Обоснование изменения сроков дополнительных работ

Реквизиты

Документ	Обоснование № [___] от [___]; место [___]
Договор	Договор подряда № [___] от [___]; исходное приложение / смета [___]
Объект	Наименование, адрес, участок или захватка [___]
Подрядчик	Полное наименование, ИНН, адрес [___]
Заказчик	Полное наименование, ИНН, адрес [___]

Событие и исходный график

Причина	Дополнительный объём / изменение документации / недоступность фронта [___]
Основание	Форма 02 № [___], поручение 01 / уведомление 03 № [___]; соглашение 11 № [___], если подписано
Исходные даты	График, редакция, дата и затронутый этап [___]
Факт	Когда возникло событие, когда получено решение, записи журнала 08 [___]

Расчёт влияния

Операция	Было	Доп. работа / ожидание	Влияние, дней	Предлагаемая дата
[___]	[___]	[___]	[___]	[___]
[___]	[___]	[___]	[___]	[___]
[___]	[___]	[___]	[___]	[___]

Покажите последовательность и зависимость операций, возможность параллельного выполнения и календарные основания подсчёта. Не складывайте дни параллельных операций как последовательные.

Вывод и приложения

Итого	Затронутый этап [___]; дата по действующему графику [___]; предложенная дата [___]
Согласование	Порядок изменения срока по п. [___] договора; просим рассмотреть и подписать соглашение 12 № [___]
Приложения	Исходный и обновлённый графики, расчёт, журнал, переписка: № / дата [___]

Направление и подписи

Передача	Канал [___], адресат [___], дата [___], подтверждение доставки [___]
Ответ	Дата [___], входящий № / письмо [___], приложен к делу объекта [___]

Подрядчик	Должность, Ф. И. О., основание полномочий [___]
Подпись	[___] Дата подписания [___]
Получение	Отметка заказчика / входящий № [___] или отдельное подтверждение доставки [___]

Уведомление о приостановке соответствующих работ

Реквизиты

Документ	Исходящее уведомление № [___] от [___]; место [___]
Договор	Договор подряда № [___] от [___]; исходное приложение / смета [___]
Объект	Наименование, адрес, участок или захватка [___]
Подрядчик	Полное наименование, ИНН, адрес [___]
Заказчик	Полное наименование, ИНН, адрес [___]

Основание и ход событий

Выберите основание: □ п. 3 ст. 743 ГК РФ — сообщение о дополнительных работах, не учтённых в технической документации, и отсутствие ответа в установленный срок; □ п. 1 ст. 716 ГК РФ — обнаружено обстоятельство, требующее немедленного предупреждения заказчика и приостановки работы до его указаний. Для основания по ст. 716 ожидание десяти дней не применяется.

Событие	Что обнаружено, дата, участок, влияние на исходную документацию [___]
Предупреждение	Уведомление 03 для ст. 743 / немедленное предупреждение для ст. 716: № [___] от [___], канал [___], подтверждение доставки [___]
Ответ	Получен № [___] от [___] / ответ не получен по состоянию на [___]
Срок	Для ст. 743: срок по договору [___] / десять дней по п. 3 при отсутствии иного срока [___]; для ст. 716 — немедленное предупреждение [___]

Приостановка и сохранность

Работы	Точные позиции и участок, которые приостанавливаются [___]
Момент	Дата и время начала [___]; журнал 08, запись № [___]
Иные работы	Работы, которые продолжаются по договору [___]
Меры	Ограждение, защита, сохранность материалов / конструкции [___]
Последствия	Ресурсы в простое, расчёт расходов и влияния на срок, документы [___]

Просим сообщить решение по объёму, стоимости и дальнейшему выполнению соответствующих работ. Подтверждение возобновления: документ № [___] от [___], ответственный [___].

Приложения

Уведомление 03 или немедленное предупреждение по выбранному основанию, подтверждение доставки, журнал 08, фото, переписка, расчёт и график: перечень с номерами и датами [___].

Направление и подписи

Передача	Канал [___], адресат [___], дата [___], подтверждение доставки [___]
Ответ	Дата [___], входящий № / письмо [___], приложен к делу объекта [___]

Подрядчик	Должность, Ф. И. О., основание полномочий [___]
Подпись	[___] Дата подписания [___]
Получение	Отметка заказчика / входящий № [___] или отдельное подтверждение доставки [___]

Дополнительное соглашение об объёме и цене работ

Реквизиты

Документ	Дополнительное соглашение № [___] от [___]; место [___]
Договор	Договор подряда № [___] от [___]; исходное приложение / смета [___]
Объект	Наименование, адрес, участок или захватка [___]
Подрядчик	Полное наименование, ИНН, адрес [___]
Заказчик	Полное наименование, ИНН, адрес [___]

Предмет соглашения

1. Стороны согласовали дополнительный объём по позициям ниже. Основание: для планируемых работ — поручение 01 № [___] от [___]; для уже выполненных — подтверждение просьбы заказчика [вид, №, дата: ___]. Уведомление 03 № [___] от [___], согласование 02 № [___] от [___]. Оставьте применимый вариант.

№	Работа и место	Ед.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]
2	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]
3	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]

Границы и объёмы раскрыты в ведомости № [___] от [___], расчёт стоимости 07 № [___] от [___]. Эти документы прилагаются и подписываются сторонами.

Цена и оплата

Цена до изменения	По договору / действующей редакции [___] руб.; основание [___]
Изменение	Стоимость согласованных дополнительных работ [___] руб.
Цена после изменения	Новая цена договора [___] руб.; арифметика: прежняя цена + изменение [___]
НДС	Сумма и режим НДС по договору и статусу сторон [___]
Оплата	Порядок, событие, документы, срок и реквизиты по изменяемому пункту договора [___]

Исполнение и приёмка

2. □ Работы планируются с [___]. □ Позиции № [___] фактически выполнены в период [___] — [___], что подтверждается [___]. Стороны фиксируют фактические даты в документах приёмки и расчётах.

3. Приёмка и подтверждение объёмов выполняются по пунктам договора [___] и приложению [___]. Подписание настоящего соглашения само по себе не заменяет документы приёмки, предусмотренные договором.

Действие и приложения

4. Соглашение действует с даты подписания сторонами [___], если стороны не указали иную допустимую дату действия: [___]. Остальные условия договора сохраняются в действующей редакции; изменение сроков оформляется соглашением 12 при необходимости.

5. Неотъемлемые приложения: ведомость объёмов [___], расчёт стоимости 07 [___], чертежи / схема [___]. Экземпляров [___], по одному каждой стороне / иной порядок [___].

Подписи сторон

Подрядчик	Заказчик
Должность, Ф. И. О. [___]	Должность, Ф. И. О. [___]
Основание полномочий [___]	Основание полномочий [___]
Подпись [___] Дата [___]	Подпись [___] Дата [___]

Дополнительное соглашение об изменении сроков

Реквизиты

Документ	Дополнительное соглашение № [___] от [___]; место [___]
Договор	Договор подряда № [___] от [___]; исходное приложение / смета [___]
Объект	Наименование, адрес, участок или захватка [___]
Подрядчик	Полное наименование, ИНН, адрес [___]
Заказчик	Полное наименование, ИНН, адрес [___]

Основание изменения

1. Стороны учитывают дополнительные работы по соглашению 11 № [___] от [___] и согласованию 02 № [___] от [___]. Обоснование влияния на срок: документ 05 № [___] от [___], записи журнала 08 [___].

Исходный график	Наименование, редакция, приложение к договору, № и дата [___]
Причина смещения	Какие дополнительные операции изменяют последовательность или длительность [___]
Период	Дата начала события [___]; дата решения [___]; длительность и расчёт [___]

Новые контрольные даты

Этап / обязательство	Действующая дата	Новая дата	Сдвиг, дней	Основание
[___]	[___]	[___]	[___]	[___]
[___]	[___]	[___]	[___]	[___]
[___]	[___]	[___]	[___]	[___]

2. В порядке п. [___] договора стороны меняют сроки: дата завершения всех работ в действующей редакции [___] заменяется на [___] / не меняется. Промежуточные даты, не названные выше, сохраняются по действующему графику.

График и действие

3. Обновлённый календарный график № [___] от [___] является приложением к соглашению и подписывается сторонами. Укажите ответственных за передачу исходных данных и фронта: [___].

4. Соглашение действует с даты подписания сторонами [___], если стороны не указали иную допустимую дату действия: [___]. Порядок оплаты и цена регулируются договором и соглашением 11; прочие условия договора сохраняются.

5. Экземпляров [___], по одному каждой стороне / иной порядок [___]. Приложения: обоснование 05 [___], обновлённый график [___], подтверждающие документы [___].

Подписи сторон

Подрядчик	Заказчик
Должность, Ф. И. О. [___]	Должность, Ф. И. О. [___]
Основание полномочий [___]	Основание полномочий [___]
Подпись [___] Дата [___]	Подпись [___] Дата [___]