

# Инструкция к комплекту «Дополнительные работы: как получить оплату»

Комплект помогает оформить дополнительный объём так, чтобы у вас были письменные основания: поручение, согласованные объём, цена и срок, — и включить этот объём в закрывающие документы. Порядок работы зависит от того, начаты ли работы. Сначала определите свой случай, потом идите по шагам своего раздела.

## 1. Какой у вас случай

- «Работы ещё не начаты» — заказчик просит сделать сверх договора, а вы ещё не приступили. Идите по разделу 2.
- «Работы уже выполнены без подписанных бумаг» — объём сделан по устной просьбе или по ходу работ, письменного согласования до начала нет. Идите по разделу 3. Этот маршрут помогает собрать подтверждения поручения и фактического объёма.
- Часть уже сделана, часть ещё нет — сделанную часть ведите по разделу 3, остальное по разделу 2, отдельными строками журнала.

Общий порядок на одной странице — 10-algorithm-doprabot.pdf. Разделы 2 и 3 раскладывают его по файлам комплекта.

## 2. Случай А. Работы ещё не начаты

1. Зафиксируйте просьбу письменно: 03-uvedomlenie-o-doprabotah.docx — уведомление заказчику о выявленной работе и запросе решения. Выберите маршрут А, заполните фактические реквизиты, состав объёма, срок ответа, статус участка и приложения. Маршрут Б перед отправкой удалите.
2. Отделите дополнительный объём от договорного и опишите его: 02-soglasovanie-obema.docx — причина, отличие от исходного объёма, границы, единица, количество и подтверждающий документ. Выберите маршрут А и удалите маршрут Б в отправляемом экземпляре. Реквизиты поручения 01 в форме 02 внесите после получения поручения на шаге 5.
3. Посчитайте цену: 07-raschet-stoimosti.xlsx — одна позиция в строке, в колонке «Источник цены» укажите, откуда взята цена.
4. Оцените влияние на срок: 05-izmenenie-srokov.docx — затронутые операции, дополнительная продолжительность, новая контрольная дата и обновлённый график.
5. Получите письменное поручение до начала работ: 01-prikaz-na-dorobem.docx — кто поручает, что, где, в каком объёме, где зафиксированы цена, срок и приёмка. Проверьте, что подписывает лицо с полномочиями по вашему договору.
6. Закрепите объём и цену допсоглашением: 11-dopsoglaszenie-obem-i-cena.docx, приложения — описание объёма из 02-soglasovanie-obema.docx и расчёт из 07-raschet-stoimosti.xlsx. Если меняется срок — 12-dopsoglaszenie-sroki-doprabot.docx.

7. Если ответа нет по применимому сроку и соответствующие работы приостановлены — 06-pismo-o-priostanovke.docx. Укажите точные позиции, дату, меры сохранности и подтверждение доставки уведомления 03.
8. По ходу работ ведите 08-zhurnal-doprabot.xlsx (каждая позиция — строка со статусом) и снимайте по 09-checklist-fotofiksacii.pdf. Работы, которые закроются следующими, оформите до закрытия: 04-akt-skrytyh-rabot.docx — форму и подписантов сверьте с проектом и требованиями заказчика.
9. Включите согласованный объём в закрывающие документы и отметьте в журнале колонки «Включено в КС-2» и «Оплачено».

Случай А закрыт, когда дополнительный объём согласован письменно до начала работ либо оформлен допсоглашением с ценой и сроком.

### **3. Случай Б. Работы уже выполнены без подписанных бумаг**

Соберите документы, подтверждающие просьбу заказчика и выполненный объём. Зафиксируйте их в журнале, рассчитайте стоимость и направьте предложение оформить дополнительный объём текущей датой.

1. Оформляйте документы текущей датой. Письменное поручение 01 относится к работам до их начала; для выполненного объёма переходите к журналу, подтверждениям и уведомлению.
2. Соберите, чем подтверждается просьба заказчика и выполнение: переписку, записи в журналах работ, протоколы совещаний, исполнительную документацию, фото с датами. Внесите каждую позицию в 08-zhurnal-doprabot.xlsx, в колонке «Основание» — чем она подтверждена.
3. Для каждой позиции укажите в журнале конкретное подтверждение поручения и выполнения. Отдельно отметьте позиции, по которым нужно собрать дополнительные документы или переписку.
4. Разложите имеющиеся фото по 09-checklist-fotofiksacii.pdf и отметьте, каких кадров нет. Если выполненное ещё доступно для осмотра, а следующие работы его закроют, — оформите 04-akt-skrytyh-rabot.docx до закрытия.
5. Опишите объём в 02-soglasovanie-obema.docx (маршрут Б: фактический период, просьба заказчика и подтверждения по позициям) и посчитайте цену в 07-raschet-stoimosti.xlsx.
6. Направьте заказчику 03-uvedomlenie-o-doprabotah.docx: когда и по чьей просьбе выполнен объём, приложения — 02 и расчёт из 07, просьба согласовать объём и цену. Выберите маршрут Б с фактическими датами и документами; удалите маршрут А и относящиеся к нему поля. В приложениях укажите 02, расчёт 07 и подтверждения выполнения. Не меняйте дату уже выполненных работ и дату текущего уведомления.
7. Предложите оформить объём допсоглашением 11-dopsoglashenie-obem-i-cena.docx — в п. 1 укажите фактическое подтверждение просьбы заказчика; поручение 01 оставьте только для планируемых работ. Если выполненные работы сдвинули сроки, сначала подготовьте обоснование 05, затем соглашение 12.

8. После подписания оформите приёмочные документы по договору и отметьте в журнале включение в КС-2 и фактическое поступление оплаты отдельно.
9. При отказе или отсутствии ответа сохраните уведомление, доказательства доставки, переписку, журнал, акты и расчёт стоимости единым пакетом для следующего этапа работы с задолженностью.

#### 4. Что лежит в архиве

| Файл                                  | Что это                                                | Случай |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| 00-START-HERE.txt                     | С чего начать: ситуация, состав, границы               | —      |
| 00-INSTRUKCIYA.docx                   | Эта инструкция, Word                                   | —      |
| 00-INSTRUKCIYA.pdf                    | Эта инструкция, PDF                                    | —      |
| 01-prikaz-na-dopobem.docx             | Письменное поручение на дополнительный объём           | А      |
| 02-soglasovanie-obema.docx            | Описание и согласование дополнительного объёма         | А, Б   |
| 03-uvedomlenie-o-doprabotah.docx      | Уведомление заказчику о дополнительных работах         | А, Б   |
| 04-akt-skrytyh-rabot.docx             | Акт освидетельствования скрытых работ                  | А, Б   |
| 05-izmenenie-srokov.docx              | Расчёт влияния на срок и предлагаемая контрольная дата | А, Б   |
| 06-pismo-o-priostanovke.docx          | Письмо о приостановке до решения заказчика             | А      |
| 07-raschet-stoimosti.xlsx             | Расчёт стоимости дополнительных работ                  | А, Б   |
| 08-zhurnal-doprabot.xlsx              | Журнал: основание, объём, статус, КС-2, оплата         | А, Б   |
| 09-checklist-fotofiksacii.pdf         | Чек-лист фотофиксации                                  | А, Б   |
| 10-algoritm-doprabot.pdf              | Два маршрута и контрольный порядок                     | А, Б   |
| 11-dopsoglashenie-obem-i-cena.docx    | Допсоглашение об изменении объёма и цены               | А, Б   |
| 12-dopsoglashenie-sroki-doprabot.docx | Допсоглашение об изменении сроков                      | А, Б   |

Word и Excel редактируются, PDF — чек-лист и алгоритм для работы, их заказчику не отправляют.

#### 5. Как закрепить результат работы

- Сохраните поручение, описание дополнительного объёма и согласованную цену вместе с исходным договором.
- Свяжите каждую позицию журнала с письмом, актом, фотографиями и расчётом стоимости.
- После подписания включите объём в закрывающие документы и отслеживайте его оплату.
- При отказе или отсутствии ответа сохраните подтверждение направления документов и собранные доказательства.

## 6. Перед отправкой любого документа

- Проверьте заполненные реквизиты сторон, договора, объекта, даты, подписи, полномочия подписантов и приложения в формах 01–06, 11 и 12.
- Замените поля в квадратных скобках фактическими данными.
- В формах 02, 03 и 11 оставьте только выбранный маршрут и относящиеся к нему заполненные сведения. В направляемых документах не должно остаться квадратных скобок и второго варианта на выбор.
- Перед отправкой удалите рабочие подсказки, оставьте заполненные реквизиты, основной текст и приложения, которые относятся к вашему объекту.
- Проверьте, что на экземпляре для заказчика указаны стороны, объект, дата, подписи и перечень приложений.
- Сохраните отправленную версию и подтверждение доставки рядом с записью в журнале 08-zhurnal-doprabot.xlsx.

## 7. Если ситуация изменилась

Допы согласованы и выполнены, работы закрыты, а оплаты нет — спор перешёл с доказанности поручения на сами деньги, и это другой набор документов. Куда идти дальше, сказано в 00-START-HERE.txt, раздел 7.

Вопросы по составу комплекта: marzhavbetone@yandex.ru

### Происхождение и применение форм

Файл 04 следует составу и последовательности рекомендуемого образца акта освидетельствования скрытых работ из приложения № 3 к составу исполнительной документации, утвержденному приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр. Он применим к скрытым работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства. Заполните всех участников и подписантов по фактическим ролям, проектные и исполнительные документы, даты, требования и решение о последующих работах. Подписывайте до закрытия работ следующими операциями.

Связь с дополнительным объемом, журналом 08, фото и согласованием 02 указывайте в приложениях или дополнительных сведениях, не заменяя ими разделы акта. Остальные файлы комплекта — рабочие формы переписки, согласования, учета и расчета; общего образца Минстроя для них нет. Проверьте договор и утвержденный для объекта перечень исполнительной документации. Источник:  
<https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202306010019> .