ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА № {{НОМЕР}}

{{МЕСТО}} {{ДАТА}}

{{ГЕНПОДРЯДЧИК: ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, ОГРН, ИНН}}, в лице {{ДОЛЖНОСТЬ, ФИО}}, действующего на основании {{...}}, далее «Генподрядчик», и {{СУБПОДРЯДЧИК: ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, ОГРН, ИНН}}, в лице {{ДОЛЖНОСТЬ, ФИО}}, действующего на основании {{...}}, далее «Субподрядчик», согласовали:

1. Предмет, документы и границы работ

1.1. Субподрядчик выполняет собственными силами или с привлечением согласованных лиц работы по объекту {{АДРЕС, НАЗВАНИЕ, УЧАСТОК}}, передаёт результат и относящуюся к нему исполнительную документацию, а Генподрядчик принимает результат и оплачивает его.

1.2. Состав, единицы измерения, количество, цена единицы и исключения из объёма приведены в Приложении № 1 (файл 02); этапы — в Приложении № 2 (файл 03). Перечень применимых чертежей, разделов проекта, сметы и их редакций: {{ТАБЛИЦА / ПРИЛОЖЕНИЕ, НОМЕР И ДАТА}}. При расхождении документов стороны согласуют конкретную позицию письменно до выполнения затронутых работ.

1.3. Работы за пределами согласованного объёма не включены в цену автоматически. Обнаружение необходимости дополнительных работ фиксируется уведомлением с объёмом, ценой и влиянием на срок; решение и изменение цены оформляются до выполнения, с учётом ст. 743 ГК РФ. Немедленные действия в интересах Генподрядчика фиксируются отдельно с обоснованием обстоятельств и доказательствами.

2. Исходные условия и обязанности сторон

2.1. Генподрядчик передаёт по акту фронт работ, доступ, согласованную проектную документацию и исходные данные до {{ДАТА / СОБЫТИЕ}}. В акте указываются состояние участка, предшествующие работы, ограничения, точки подключения и замечания.

2.2. Субподрядчик назначает ответственного {{...}}, ведёт предусмотренные проектом и договором журналы, извещает о скрываемых работах за {{...}} рабочих дней по согласованному каналу и передаёт соответствующие акты и исполнительные схемы.

2.3. При обнаружении обстоятельств по ст. 716 ГК РФ Субподрядчик своевременно предупреждает Генподрядчика и приостанавливает затронутые работы до получения указаний в установленном порядке. Дата и объём препятствия подтверждаются актом, перепиской, журналом и фото. Вопрос о сроке и расходах разрешается по закону и согласованным изменениям.

3. Цена и расчёты

3.1. Цена работ {{СУММА ЦИФРАМИ И ПРОПИСЬЮ}} руб., включая НДС {{СТАВКА И СУММА / ОСНОВАНИЕ БЕЗ НДС}}. Вид цены {{ТВЁРДАЯ / ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ / ПО СОГЛАСОВАННЫМ ЕДИНИЧНЫМ РАСЦЕНКАМ}}. При расчёте по единичным расценкам итог определяется подтверждённым количеством по Приложению № 1 и согласованными изменениями; предел {{...}}.

3.2. Аванс {{...}} руб. уплачивается не позднее {{...}} банковских дней после {{ДОГОВОРНОЕ СОБЫТИЕ}}. Зачисление аванса в стоимость этапов осуществляется по Приложению № 3 (файл 05): {{СУММА / ПРОЦЕНТ И СРОК}}.

3.3. Оплата этапа {{...}} руб. производится в срок {{...}} рабочих дней с даты {{КОНКРЕТНОЕ СОБЫТИЕ: ПОДПИСАНИЕ АКТА / ИНОЕ СОГЛАСОВАННОЕ СОБЫТИЕ}} по Приложению № 3. Дата платежа — зачисление средств на счёт Субподрядчика. Условие о финансировании третьим лицом не изменяет этот срок, если стороны письменно не согласовали иное.

3.4. Дополнительные работы, изменения объёма и расценок оформляются письменным соглашением по файлу 06 с обновлёнными приложениями. Стоимость неподписанного изменения не включается в расчёт без подтверждённого правового основания.

4. Сроки и изменения

4.1. Начало работ {{ДАТА / СОБЫТИЕ}}, окончание {{ДАТА}}, этапы и последовательность — в Приложении № 2. Сроки передачи фронта, проекта и аванса определены в пунктах 2.1 и 3.2.

4.2. Сторона, обнаружившая препятствие, письменно уведомляет другую в срок {{...}}, указывает начало, затронутые работы, причину и доказательства. Последствия для сроков и цены фиксируются

соглашением по файлу 07 с обновлённым графиком; права сторон, установленные законом, сохраняются.

5. Сдача и приёмка

5.1. Порядок уведомления, состав передаваемых документов, осмотр, замечания, повторная проверка и неоспариваемая часть установлены в Приложении № 4 (файл 04). Субподрядчик передаёт уведомление и комплект с описью по согласованному каналу, сохраняя подтверждение получения.

5.2. Генподрядчик приступает к приёмке в порядке ст. 753 ГК РФ. В срок {{...}} рабочих дней после получения комплекта стороны оформляют акт либо мотивированный перечень конкретных недостатков и недостающих документов. Факт молчания и односторонний акт оцениваются с учётом ст. 753 ГК РФ и обстоятельств, а не заменяют проверку качества и объёма.

5.3. Неоспариваемая часть отражается отдельным актом и оплачивается в согласованный срок. Устранение замечаний по спорной части фиксируется с повторным предъявлением результата; недостатки и последствия определяются законом и договором.

6. Качество, гарантии, ответственность

6.1. Качество работ соответствует согласованному проекту, обязательным требованиям и условиям договора. Гарантийный срок {{...}} с {{СОБЫТИЕ}}; порядок сообщения и осмотра недостатков {{...}}. Гарантия и средства защиты определяются применимым законом и согласованными условиями.

6.2. За просрочку оплаты Генподрядчик уплачивает {{...}} % от просроченной суммы за каждый день, но не более {{...}}; за просрочку выполнения работ Субподрядчик уплачивает {{...}} % от цены просроченного этапа за день, но не более {{...}}. Применение санкций требует расчёта и подтверждения основания.

6.3. Гарантийное удержание {{ПРОЦЕНТ, БАЗА, ПРЕДЕЛ / НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ}}, основание и событие возврата {{...}}, срок возврата {{...}} дней. Любое списание в одностороннем порядке из причитающейся Субподрядчику оплаты допускается только в пределах прямо согласованной процедуры и применимого закона после письменного сообщения с основанием, документами и расчётом; спор о сумме фиксируется отдельно. Условия не исключают императивные права сторон.

7. Переписка и споры

7.1. Юридически значимые сообщения направляются {{ЭДО / ПОЧТА / КУРЬЕР / АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ}}. Адреса, уполномоченные лица, момент доставки и порядок подтверждения: {{...}}. Изменение реквизитов сообщается в срок {{...}}.

7.2. Претензия содержит основание, сумму, расчёт и доказательства. Срок ответа {{...}} календарных дней, если обязательный порядок не устанавливает иной срок. Спор разрешается компетентным судом по правилам подсудности с учётом применимых норм.

7.3. Изменения договора действуют после подписания уполномоченными представителями, включая ЭДО при согласованном порядке. Протокол разногласий к проекту договора — файл 10.

8. Приложения, реквизиты и подписи

Неотъемлемые приложения: № 1 Перечень работ (02); № 2 Календарный план (03); № 3 График платежей (05); № 4 Порядок сдачи и приёмки (04); перечень проекта {{...}}. Стороны подписывают заполненные приложения вместе с договором.

Генподрядчик: {{ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, ИНН, ОГРН, БАНК, СЧЁТ, БИК}}.

Субподрядчик: {{ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, ИНН, ОГРН, БАНК, СЧЁТ, БИК}}.

Генподрядчик Должность {{...}} ФИО {{ФИО}} Подпись _____ Дата _____	Субподрядчик Должность {{...}} ФИО {{ФИО}} Подпись _____ Дата _____