

Чек-лист закрытия выполненных работ

20 контрольных пунктов перед передачей результата и запуском оплаты

1. Договорная основа

- ☐ Объём предусмотрен договором либо оформлен как дополнительный.
- ☐ Расценка и метод расчёта стоимости подтверждены.
- ☐ Влияние изменений на срок и стоимость зафиксировано письменно.
- ☐ Лицо, согласовавшее изменения, имеет необходимые полномочия.
- ☐ Договорный порядок уведомлений и передачи документов соблюден.

2. Подтверждение факта

- ☐ Объём отражён в журнале работ.
- ☐ Есть датированная фото- и видеофиксация.
- ☐ Материалы подтверждены паспортами и сертификатами.
- ☐ Скрытые работы освидетельствованы до их закрытия.
- ☐ Исполнительные схемы соответствуют фактическому результату.

3. Исполнительная документация

- ☐ Комплект внесён в реестр исполнительной документации.
- ☐ Каждое замечание имеет автора, дату, основание и статус.
- ☐ Устранение замечаний подтверждено повторной передачей.
- ☐ Опись переданных документов подписана либо доставлена доказуемо.
- ☐ Дата передачи запускает договорный срок проверки результата.

4. Финансовое закрытие

- ☐ Объём полностью включён в КС-2.
- ☐ КС-3 и счёт соответствуют подписанному объёму.
- ☐ Удержания, зачёты и штрафы сверены с условиями договора.
- ☐ Рассчитана договорная дата оплаты.
- ☐ Назначен ответственный за контроль оплаты и претензионный срок.