

Как внедрить пакет «Закрытие работ»

Провести выполненный объём через проверку, приёмку и запуск оплаты.

Быстрый запуск за 60 минут

1. Скопируйте папку и назовите её по объекту и договору.
2. Назначьте владельца каждого реестра и резервного исполнителя.
3. Заполните постоянные данные: стороны, договор, объект, каналы уведомлений.
4. Выберите один текущий объём и проведите его по документам пакета.
5. Поставьте контрольные даты в календарь и проводите короткую проверку дважды в неделю.

Состав и назначение

Файл	Когда использовать	Результат
01-ks-2.docx	При оформлении объёмов работ	Проект КС-2 с проверенными объёмами
02-ks-3.docx	При своде стоимости по КС-2	Проект КС-3 с проверенной суммой
03-akt-vypolnennyh-rabot.docx	Для фиксации выполненных работ	Акт с датой и подписями
04-akt-priemki.docx	При согласовании результата работ	Акт приёмки с замечаниями или подписями
05-peredatochnyy-akt.docx	При передаче пакета заказчику	Состав переданного и подтверждение вручения
06-zhurnal-obemov.xlsx	Для фиксации выполненных объёмов	Журнал и ссылки на доказательства
07-reestr-zamechaniy.xlsx	Для учёта и закрытия замечаний	Статусы, сроки и доказательства закрытия
08-reestr-peredachi.xlsx	Для фиксации состава и передачи	Дата, канал, получатель и подтверждение
09-checklist-peredachi.pdf	Перед передачей комплекта	Отмеченные проверки и пробелы
10-sroki-hraneniya.pdf	Для организации хранения и подтверждений передачи	Определены правила хранения по виду документов
11-slovar-poley.docx	Для заполнения форм: значения полей и источники данных	Проверены исходные данные для заполнения
12-pretenziya-na-neoplatu-po-ks-2.docx	После проверки приёмки, срока оплаты и претензионного порядка	Адаптированная претензия с приложениями
13-uedomlenie-o-prosrochke-oplaty.docx	При наступлении просрочки оплаты по договору	Адаптированное уведомление и доказательство отправки

Файл	Когда использовать	Результат
14-raschet-procentov-395-gk.xlsx	Для расчёта процентов по ст. 395 ГК РФ по периодам	Проверенный расчёт с исходными данными
15-algorithm-pri-zaderzhke-oplaty.docx	Для выбора следующего шага при задержке оплаты	План действий и контроль сроков
16-iskovoe-zayavlenie-o-vzyskanii.docx	Перед подготовкой обращения в арбитражный суд	Адаптированный проект иска и список приложений

Правила адаптации

- Заполните поля в квадратных и двойных фигурных скобках, затем удалите обозначения полей и подсказки. Проверьте заполненную форму перед отправкой.
- Термины и сроки должны совпадать с договором.
- Не меняйте факты задним числом; выпускайте новую версию.
- Сохраняйте подтверждение доставки рядом с отправленным файлом.
- Спорные юридические формулировки согласуйте с профильным специалистом.
- Сверьте правовые нормы и реквизиты на дату использования; ставки, сроки и порядок берите из источников, указанных в соответствующем файле.

Структура папки объекта

01_Исходные → 02_Рабочие версии → 03_На согласовании → 04_Подписано → 05_Доказательства передачи → 06_Оплата

Контроль результата

Пакет внедрён, когда по каждому объёму зафиксированы основание, факт выполнения и доказательства в журнале 06, суммы согласованы в формах 01–03, состав и передача отмечены в 05 и 08, замечания отражены в 07. Срок оплаты берите из договора и проверяйте по словарю 11. Частичные оплаты сверяйте с банковскими выписками перед расчётом в 14.