Обоснование изменения сроков дополнительных работ

Реквизиты

Документ	Обоснование № [___] от [___]; место [___]
Договор	Договор подряда № [___] от [___]; исходное приложение / смета [___]
Объект	Наименование, адрес, участок или захватка [___]
Подрядчик	Полное наименование, ИНН, адрес [___]
Заказчик	Полное наименование, ИНН, адрес [___]

Событие и исходный график

Причина	Дополнительный объём / изменение документации / недоступность фронта [___]
Основание	Форма 02 № [___], поручение 01 / уведомление 03 № [___]; соглашение 11 № [___], если подписано
Исходные даты	График, редакция, дата и затронутый этап [___]
Факт	Когда возникло событие, когда получено решение, записи журнала 08 [___]

Расчёт влияния

Операция	Было	Доп. работа / ожидание	Влияние, дней	Предлагаемая дата
[___]	[___]	[___]	[___]	[___]
[___]	[___]	[___]	[___]	[___]
[___]	[___]	[___]	[___]	[___]

Покажите последовательность и зависимость операций, возможность параллельного выполнения и календарные основания подсчёта. Не складывайте дни параллельных операций как последовательные.

Вывод и приложения

Итого	Затронутый этап [___]; дата по действующему графику [___]; предложенная дата [___]
Согласование	Порядок изменения срока по п. [___] договора; просим рассмотреть и подписать соглашение 12 № [___]
Приложения	Исходный и обновлённый графики, расчёт, журнал, переписка: № / дата [___]

Направление и подписи

Передача	Канал [___], адресат [___], дата [___], подтверждение доставки [___]
Ответ	Дата [___], входящий № / письмо [___], приложен к делу объекта [___]
Подрядчик	Должность, Ф. И. О., основание полномочий [___]
Подпись	[___] Дата подписания [___]
Получение	Отметка заказчика / входящий № [___] или отдельное подтверждение доставки [___]