

Инструкция к комплекту «Дополнительные работы: как получить оплату»

Комплект помогает оформить дополнительный объём так, чтобы у вас были письменные основания: поручение, согласованные объём, цена и срок, — и включить этот объём в закрывающие документы. Порядок работы зависит от того, начаты ли работы. Сначала определите свой случай, потом идите по шагам своего раздела.

1. Какой у вас случай

- «Работы ещё не начаты» — заказчик просит сделать сверх договора, а вы ещё не приступили. Идите по разделу 2.
- «Работы уже выполнены без подписанных бумаг» — объём сделан по устной просьбе или по ходу работ, письменного согласования до начала нет. Идите по разделу 3. Этот маршрут помогает собрать подтверждения поручения и фактического объёма.
- Часть уже сделана, часть ещё нет — сделанную часть ведите по разделу 3, остальное по разделу 2, отдельными строками журнала.

Общий порядок на одной странице — 10-algoritm-doprabot.pdf. Разделы 2 и 3 раскладывают его по файлам комплекта.

2. Случай А. Работы ещё не начаты

1. Зафиксируйте просьбу письменно: 03-uvedomlenie-o-doprabotah.docx — уведомление заказчику о выявленной работе и запросе решения. Выберите маршрут А, заполните фактические реквизиты, состав объёма, применимый срок ответа и его основание, статус участка и приложения. Маршрут Б перед отправкой удалите.
2. Отделите дополнительный объём от договорного и опишите его: 02-soglasovanie-obema.docx — причина, отличие от исходного объёма, границы, единица, количество и подтверждающий документ. Выберите маршрут А и удалите маршрут Б в отправляемом экземпляре. Реквизиты поручения 01 в форме 02 внесите после получения поручения на шаге 5.
3. Посчитайте цену: 07-raschet-stoimosti.xlsx — одна позиция в строке, в колонке «Источник цены» укажите, откуда взята цена.
4. Оцените влияние на срок: 05-izmenenie-srokov.docx — затронутые операции, дополнительная продолжительность, новая контрольная дата и обновлённый график.
5. Получите письменное поручение до начала работ: 01-prikaz-na-dopobem.docx — кто поручает, что, где, в каком объёме, где зафиксированы цена, срок и приёмка. Проверьте, что подписывает лицо с полномочиями по вашему договору.
6. Закрепите объём и цену допсоглашением: 11-dopsoglashenie-obem-i-cena.docx, приложения — описание объёма из 02-soglasovanie-obema.docx и расчёт из 07-raschet-stoimosti.xlsx. Если меняется срок — 12-dopsoglashenie-sroki-doprabot.docx.

7. Если ответа нет по применимому сроку и соответствующие работы приостановлены — 06-pismo-o-priostanovke.docx. Укажите точные позиции, дату, меры сохранности и подтверждение доставки уведомления 03.
8. По ходу работ ведите 08-zhurnal-doprabot.xlsx (каждая позиция — строка со статусом) и снимайте по 09-checklist-fotofiksacii.pdf. Работы, которые закроются следующими, оформите до закрытия: 04-akt-skrytyh-rabot.docx — форму и подписантов сверьте с проектом и требованиями заказчика.
9. Включите согласованный объём в закрывающие документы и отметьте в журнале колонки «Включено в КС-2» и «Оплачено».

Случай А закрыт, когда дополнительный объём согласован письменно до начала работ либо оформлен допсоглашением с ценой и сроком.

3. Случай Б. Работы уже выполнены без подписанных бумаг

Соберите документы, подтверждающие просьбу заказчика и выполненный объём. Зафиксируйте их в журнале, рассчитайте стоимость и направьте предложение оформить дополнительный объём текущей датой.

1. Оформляйте документы текущей датой. Письменное поручение 01 относится к работам до их начала; для выполненного объёма переходите к журналу, подтверждениям и уведомлению.
2. Соберите, чем подтверждается просьба заказчика и выполнение: переписку, записи в журналах работ, протоколы совещаний, исполнительную документацию, фото с датами. Внесите каждую позицию в 08-zhurnal-doprabot.xlsx, в колонке «Основание» — чем она подтверждена.
3. Для каждой позиции укажите в журнале конкретное подтверждение поручения и выполнения. Отдельно отметьте позиции, по которым нужно собрать дополнительные документы или переписку.
4. Разложите имеющиеся фото по 09-checklist-fotofiksacii.pdf и отметьте, каких кадров нет. Если выполненное ещё доступно для осмотра, а следующие работы его закроют, — оформите 04-akt-skrytyh-rabot.docx до закрытия.
5. Опишите объём в 02-soglasovanie-obema.docx (маршрут Б: фактический период, просьба заказчика и подтверждения по позициям) и посчитайте цену в 07-raschet-stoimosti.xlsx.
6. Направьте заказчику 03-uvedomlenie-o-doprabotah.docx: когда и по чьей просьбе выполнен объём, приложения — 02 и расчёт из 07, просьба согласовать объём и цену. Выберите маршрут Б с фактическими датами и документами; удалите маршрут А и относящиеся к нему поля. В приложениях укажите 02, расчёт 07 и подтверждения выполнения. Не меняйте дату уже выполненных работ и дату текущего уведомления.
7. Предложите оформить объём допсоглашением 11-dopsoglaszenie-obem-i-cena.docx — в п. 1 укажите фактическое подтверждение просьбы заказчика; поручение 01 оставьте только для планируемых работ. Если выполненные работы сдвинули сроки, сначала подготовьте обоснование 05, затем соглашение 12.
8. После подписания оформите приёмочные документы по договору и отметьте в журнале включение в КС-2 и фактическое поступление оплаты отдельно.

9. При отказе или отсутствии ответа сохраните уведомление, доказательства доставки, переписку, журнал, акты и расчёт стоимости единым пакетом для следующего этапа работы с задолженностью.

4. Что лежит в архиве

Файл	Что это	Случай
00-START-HERE.txt	С чего начать: ситуация, состав, границы	—
00-INSTRUKCIYA.docx	Эта инструкция, Word	—
00-INSTRUKCIYA.pdf	Эта инструкция, PDF	—
01-prikaz-na-dopobem.docx	Письменное поручение на дополнительный объём	А
02-soglasovanie-obema.docx	Описание и согласование дополнительного объёма	А, Б
03-uedomlenie-o-doprabotah.docx	Уведомление заказчику о дополнительных работах	А, Б
04-akt-skrytyh-rabot.docx	Акт освидетельствования скрытых работ	А, Б
05-izmenenie-srokov.docx	Расчёт влияния на срок и предлагаемая контрольная дата	А, Б
06-pismo-o-priostanovke.docx	Письмо о приостановке до решения заказчика	А
07-raschet-stoimosti.xlsx	Расчёт стоимости дополнительных работ	А, Б
08-zhurnal-doprabot.xlsx	Журнал: основание, объём, статус, КС-2, оплата	А, Б
09-checklist-fotofiksacii.pdf	Чек-лист фотофиксации	А, Б
10-algoritm-doprabot.pdf	Два маршрута и контрольный порядок	А, Б
11-dopsoglashenie-obem-i-cena.docx	Допсоглашение об изменении объёма и цены	А, Б
12-dopsoglashenie-sroki-doprabot.docx	Допсоглашение об изменении сроков	А, Б

Word и Excel редактируются, PDF — чек-лист и алгоритм для работы, их заказчику не отправляют.

5. Как закрепить результат работы

- Сохраните поручение, описание дополнительного объёма и согласованную цену вместе с исходным договором.
- Свяжите каждую позицию журнала с письмом, актом, фотографиями и расчётом стоимости.
- После подписания включите объём в закрывающие документы и отслеживайте его оплату.
- При отказе или отсутствии ответа сохраните подтверждение направления документов и собранные доказательства.

6. Перед отправкой любого документа

- Проверьте заполненные реквизиты сторон, договора, объекта, даты, подписи, полномочия подписантов и приложения в формах 01-06, 11 и 12.
- Замените поля в квадратных скобках фактическими данными.

- В формах 02, 03 и 11 оставьте только выбранный маршрут и относящиеся к нему заполненные сведения. В направляемых документах не должно остаться квадратных скобок и второго варианта на выбор.
- Перед отправкой удалите рабочие подсказки, оставьте заполненные реквизиты, основной текст и приложения, которые относятся к вашему объекту.
- Проверьте, что на экземпляре для заказчика указаны стороны, объект, дата, подписи и перечень приложений.
- Сохраните отправленную версию и подтверждение доставки рядом с записью в журнале 08-zhurnal-doprabot.xlsx.

7. Если ситуация изменилась

Допы согласованы и выполнены, работы закрыты, а оплаты нет — спор перешёл с доказанности поручения на сами деньги, и это другой набор документов. Куда идти дальше, сказано в 00-START-HERE.txt, раздел 7.

Вопросы по составу комплекта: marzhavbetone@yandex.ru