Реестр исполнительной документации

Жёлтые колонки заполняете вы, по одной строке на документ. Колонка «№» считается

Прочитайте до того, как заполнять

Порядок заполнения: внесите документы по объекту, укажите их готовность, дату передачи

№	Вид документа	Наименование / участок	Привязка к работам

Красная строка — документ блокирует закрытие КС-2 и ещё не передан. Жёлтая — пере
счётчик «документов без следа передачи».

сама. Заполняйте по ходу работ: в споре эта первичка — то, без чего эксперт не отд

и подтверждающие реквизиты. Данные сверяйте с актами и журналами.

Статус	Дата подготовки	Дата передачи	Способ передачи	Дата подписания

едан, но не подписан дольше порога, заданного на листе «Сводка». Передача без описи,

елит причину, а генподрядчик получает формальный отказ в приёмке.

Ссылка на скан	Блокирует закрытие	Примечание	

ЭДО или письма следа не оставляет — такая строка попадает в

Сводка: готовность и передача ИД

Считается по листу «Реестр». Жёлтые ячейки заполняете вы.

Готовность к закрытию

Введите точный КС из реестра. НЕТ ДАННЫХ — КС отсутствует полноту комплекта.

Открытый КС (как в реестре)	Блокирующих не в статусе «подписан»

Документов без следа передачи	**0**

Подсветка на листе «Реестр»

Порог, дней	

«Блокирует закрытие» и не передан — строка красная независимо от

; НЕ ПРОВЕРЕНО — неизвестно, блоки

Вывод
НЕТ ДАННЫХ
НЕТ ДАННЫХ
НЕТ ДАННЫХ
НЕТ ДАННЫХ
НЕТ ДАННЫХ
НЕТ ДАННЫХ
НЕТ ДАННЫХ
НЕТ ДАННЫХ
НЕТ ДАННЫХ
НЕТ ДАННЫХ
НЕТ ДАННЫХ
НЕТ ДАННЫХ

порога.

ует ли документ закрытие. Нулевой счётчик не подтверждает

Статус «передан» или «подписан», а дата либо способ передачи не заполнены. Целевой показатель таких случаев — ноль. Передачу подтверждают документы и сведения о вручении.

Задаёте вы. «Передан, не подписан» дольше этого числа дней — строка жёлтая. Пока поле пусто, жёлтая подсветка не работает.

Виды документов

исполнительная схема
акт скрытых работ
акт освидетельствования
паспорт/сертификат
журнал
протокол испытаний
иное

Перечень типовой. Состав исполнительной документации по вашему объекту определяется договором и действующими требованиями — сверьте на дату заполнения. Что не легло в перечень, вносите как «иное» с пояснением в наименовании.

Пример: как выглядят заполненные строки

Здесь показан формат ввода, а не ваш объект. Наименования, номера и даты вымышлен

Лист «Реестр»

№	Вид документа	Наименование / участок
1	акт скрытых работ	армирование плиты, отм. +3,300, корпус 2
2	исполнительная схема	колонны 1-го этажа, оси 1–7
3	паспорт/сертификат	бетон В25, партия 218

Третья строка блокирует закрытие и ещё не передана — в рабочем листе она была бы крас

Лист «Сводка», таблица готовности

КС-2 № 4 *1 — исполнительная схема передана, но не подписана*

Запись КС в сводке дословно совпадает с колонкой «Привязка к работам» — иначе сводк

чные. Ничего отсюда не переносите в свой файл и тем более в документы.

Привязка к работам	Статус	Дата подготовки	Дата передачи	Способ передачи
КС-2 № 4	подписан	14.04.2026	15.04.2026	опись, письмо № 88
КС-2 № 4	передан	20.04.2026	22.04.2026	ЭДО, № 517
КС-2 № 5	подготовлен	05.05.2026		

сной. Вторая при заполненном пороге со временем станет жёлтой: передана, но не подписана.

а совпадения не найдёт.

Дата подписания	Ссылка на скан	Блокирует закрытие	Примечание	
18.04.2026	папка «Исполнилка»/АОСР-12.pdf	да		
	папка «Исполнилка»/СХ-07.pdf	да	подписание задерживается	
	папка «Паспорта»	да	передать с описью	