ЧЕК-ЛИСТ: Что проверить ДО начала допработ

Перед началом допработ проверьте условия ниже. Фотографии и внутренние записи помогают сохранить доказательства; обязанности по уведомлению и приостановке определяются отдельно по договору и закону.

1. Есть ли письменное поручение заказчика на допобъем? (приказ, письмо, протокол совещания)
2. Подписано ли соглашение об изменении объемов / сроков / стоимости?
3. Есть ли письменное подтверждение цены за единицу допработ?
4. Фиксированы ли сроки выполнения допработ?
5. Понятно, кто оплачивает материалы для допработ?
6. Есть ли запись в журнале работ о допобъеме?
7. Сделаны ли фотофиксации 'до' начала допработ?

Если ответ 'НЕТ' хотя бы на один вопрос

Риск неоплаты допработ резко возрастает. Рекомендуем остановиться и зафиксировать условия в письменном виде. Используйте схему фиксации поручения и форму уведомления из этого комплекта.

Следующий шаг — оформить условия

- Зафиксируйте поручение и согласуйте конкретный объём работ.
- Рассчитайте стоимость и отразите влияние на сроки.
- Сохраните переписку, фото и документы передачи результата.

Переход к полному комплекту

Комплект «Система оформления и получения оплаты за дополнительные работы» включает: формы поручения, согласования объёма, расчёт стоимости, журнал и соглашения о цене и сроке.

Стоимость: 24 900 ₽
Страница комплекта: https://nastoronepodryadchika.ru/products/p2-dopolnitelnye-raboty.html

Развилка по дополнительным работам

Для неучтённых в технической документации работ, увеличивающих сметную стоимость, проверьте порядок п. 3 ст. 743 ГК РФ: уведомление заказчика, применимый срок ответа и приостановку соответствующих работ при отсутствии ответа. Обычный срок ответа — десять дней; закон или договор могут устанавливать иной.

Нарушение обязанности по п. 3 создаёт риск утраты права требовать оплату допработ и связанные убытки. Исключение по п. 4 требует доказать необходимость немедленных действий в интересах заказчика, например для предотвращения гибели или повреждения объекта. Сохраните хронологию угрозы, акт, фото и обоснование выполненных неотложных действий.

Если работы уже выполнены, соберите подтверждения уведомления, согласования, необходимости, объёма и сдачи. Претензионную позицию выбирайте по фактам; один подписанный акт не заменяет проверку оснований оплаты.

ГК РФ, ст. 743, п. 3–4 — уведомление, приостановка и неотложные действия

Пример расчёта: 150 м² × 850 руб. = 127 500 руб.; ещё 20 шт. × 1 000 руб. дают общий итог 147 500 руб. В реестре 04 неполная или нечисловая строка должна требовать проверки. Укажите источник объёма, цену и единицы, затем подтвердите согласование и сдачу.

Поддержка: nastoronepodryadchika@yandex.ru. В теме укажите FREE-dop-raboty и имя файла; в сообщении — пункт или ячейку, пример и ожидаемый результат. Приложите копию без конфиденциальных данных.