Реестр исполнительной документации

Жёлтые колонки заполняете вы, по одной строке на документ. Колонка «№» считается сама. Заполняйте по ходу работ: в споре эта первичка — то, без чего эксперт не отделит причину, а генподрядчик получает формальный отказ в приёмке.

Прочитайте до того, как заполнять

Порядок заполнения: внесите документы по объекту, укажите их готовность, дату передачи и подтверждающие реквизиты. Данные сверяйте с актами и журналами.

№	Вид документа	Наименование / участок	Привязка к работам	Статус	Дата подготовки	Дата передачи	Способ передачи	Дата подписания	Ссылка на скан	Блокирует закрытие	Примечание

Красная строка — документ блокирует закрытие КС-2 и ещё не передан. Жёлтая — передан, но не подписан дольше порога, заданного на листе «Сводка». Передача без описи, ЭДО или письма следа не оставляет — такая строка попадает в счётчик «документов без следа передачи».

Сводка: готовность и передача ИД

Считается по листу «Реестр». Жёлтые ячейки заполняете вы.

Готовность к закрытию

Введите точный КС из реестра. НЕТ ДАННЫХ — КС отсутствует; НЕ ПРОВЕРЕНО — неизвестно, блокирует ли документ закрытие. Нулевой счётчик не подтверждает полноту комплекта.

Открытый КС (как в реестре)	Блокирующих не в статусе «подписан»	Вывод
		НЕТ ДАННЫХ
		НЕТ ДАННЫХ
		НЕТ ДАННЫХ
		НЕТ ДАННЫХ
		НЕТ ДАННЫХ
		НЕТ ДАННЫХ
		НЕТ ДАННЫХ
		НЕТ ДАННЫХ
		НЕТ ДАННЫХ
		НЕТ ДАННЫХ
		НЕТ ДАННЫХ
		НЕТ ДАННЫХ

Документов без следа передачи	0

Статус «передан» или «подписан», а дата либо способ передачи не заполнены. Целевой показатель таких случаев — ноль. Передачу подтверждают документы и сведения о вручении.

Подсветка на листе «Реестр»

Порог, дней	

«Блокирует закрытие» и не передан — строка красная независимо от порога.

Задаёте вы. «Передан, не подписан» дольше этого числа дней — строка жёлтая. Пока поле пусто, жёлтая подсветка не работает.

Виды документов

исполнительная схема
акт скрытых работ
акт освидетельствования
паспорт/сертификат
журнал
протокол испытаний
иное

Перечень типовой. Состав исполнительной документации по вашему объекту определяется договором и действующими требованиями — сверьте на дату заполнения. Что не легло в перечень, вносите как «иное» с пояснением в наименовании.

Пример: как выглядят заполненные строки

Здесь показан формат ввода, а не ваш объект. Наименования, номера и даты вымышленные. Ничего отсюда не переносите в свой файл и тем более в документы.

Лист «Реестр»

№	Вид документа	Наименование / участок	Привязка к работам	Статус	Дата подготовки	Дата передачи	Способ передачи	Дата подписания	Ссылка на скан	Блокирует закрытие	Примечание
1	акт скрытых работ	армирование плиты, отм. +3,300, корпус 2	КС-2 № 4	подписан	14.04.2026	15.04.2026	опись, письмо № 88	18.04.2026	папка «Исполнилка»/АОСР-12.pdf	да	
2	исполнительная схема	колонны 1-го этажа, оси 1–7	КС-2 № 4	передан	20.04.2026	22.04.2026	ЭДО, № 517		папка «Исполнилка»/СХ-07.pdf	да	подписание задерживается
3	паспорт/сертификат	бетон В25, партия 218	КС-2 № 5	подготовлен	05.05.2026				папка «Паспорта»	да	передать с описью

Третья строка блокирует закрытие и ещё не передана — в рабочем листе она была бы красной. Вторая при заполненном пороге со временем станет жёлтой: передана, но не подписана.

Лист «Сводка», таблица готовности

КС-2 № 4	*1 — исполнительная схема передана, но не подписана*

Запись КС в сводке дословно совпадает с колонкой «Привязка к работам» — иначе сводка совпадения не найдёт.